

陕西省教育厅办公室

陕西省教育厅办公室

关于做好教育系统十四运会场馆建设进度 信息报送有关工作的通知

各有关高等学校，西安中学：

按照十四运会陕西筹备委员会《关于加强十四运会场馆建设进度信息报送有关工作的通知》（全运陕筹委办函〔2020〕12号）要求。为贯彻落实3月13日十四运会和残特奥会筹备工作推进电视电话会议精神，按照刘国中省长关于“正排工序、倒排工期、挂图作战”的指示要求，进一步加快场馆建设，确保全省场馆按既定时限要求高质量完成建设任务，现就加强和完善场馆建设进度信息报送有关事宜通知如下：

一、强化周计划安排

当前十四运会场馆建设已进入最后冲刺阶段，各单位要进一步夯实主体责任，统筹推进疫情防控和场馆建设工作，确保“两手抓”，做到“两不误”。要主动作为，积极协调解决项目建设中的困难和问题。要精心谋划，抓紧盘点剩余工程量，以6月30日场馆全面竣工为节点，重新编制倒排工作周计划，实行“挂图作战”。要多措并举，进一步优化整合人员安排，加紧落实材料

设备采购进场，细化科学合理的施工、抢工措施，提高施工现场管理水平和效率，确保按期高质量完成场馆建设任务。

二、实行周进度报送制度

为全面及时掌握各场馆建设进度，加强场馆建设进度动态分析和调度，从4月起，将月报制度调整为周进度报送制度。各场馆建设单位要对照周进度计划，核对每周工作完成情况，认真分析梳理存在问题，落实整改措施。筹委会场馆建设部将结合季度督查和日常巡查对信息报送情况进行检查、核实、分析研判。

三、有关要求

各场馆建设单位要高度重视，按照《第十四届全国运动会场馆设施调整方案》（全运陕筹委发〔2020〕4号）文件要求，及时落实好资料报送工作。各场馆建设单位应确定一名专职联络人员负责，于每周五18:00前，向教育系统十四运会场馆建设联络部报送所负责场馆本周的建设形象进度和投资完成情况（格式见附件2）。

请于3月24日12:00前，将《2020年度十四运会场馆建设倒排周进度计划表》（详见附件1）纸质版和电子版报送至教育系统十四运会场馆建设联络部。

联系人：鲁文华 李梦琦 电话：029-88668892



（不予公开）

附件 1

2020 年度十四运会场馆建设倒排周进度计划表

报送单位（盖章）：

序号	项目名称	从开工起累计已完成投资（万元）	三月计划完成投资及本周主要形象进度						四月计划完成投资及本周主要形象进度					
			本月投资（万元）	第一周	第二周	第三周	第四周	本月投资（万元）	第一周	第二周	第三周	第四周		

序号	项目名称	五月计划完成投资及本周主要形象进度						六月计划完成投资及本周主要形象进度			
		本月投资 (万元)	第一周	第二周	第三周	第四周	本月投资 (万元)	第一周	第二周	第三周	第四周

备注：一、场馆建设倒排周进度计划包含：1. 场馆建设周进度计划填报主要关键控制工序；2. 市政配套设施；3. 周边环境提升；4. 残特奥会场馆设施建设等。

二、表格填写不全，可附文字补充说明。

三、计划表加盖单位公章后传真至 029-886668891，同时将电子版计划表发至邮箱 sxjyxtssyh@126.com。

附件 2

场馆建设进度周报表

(2020 年__月第__周)

单 位 (盖章)

项目名称	投资 (万元)				形象进度			存在问题	备注
	投资估算	从开工起累计 已完成投资	占总投资 额 %	其中: 本周 完成投资	周计划进度	实际完成进度	未完成原因		

负责人 (签字):

填报人 (签字):

联系方式:

备注: 各单位请于每周五 18:00 前将本周完成建设进度周报表加盖单位公章后传真至 029-88668891, 同时将电子版周报表发至邮箱
sxjyxtssyh@126.com。